



Vereinsmitteilung

Sanierung Pfadiheim – Baubeginn verschoben

Der Heimverein der Pfadi St. Martin Sursee plant das Pfadiheim Sursee am Hasenwartwald zu sanieren und zu erweitern. Dafür hat die Generalversammlung im April 2022 Investitionskredite in einem Betrag von CHF 1,38 Mio. gesprochen. Das Baugesuch wurde bei der Gemeinde Oberkirch eingereicht; die Baubewilligung von der Gemeinde im Frühling 2023 gesprochen. In den letzten Wochen wurde die Planung fortgeführt, die Bauarbeiten ausgeschrieben und teilweise die Angebote mit den Unternehmen verhandelt. Nach der Fasnacht im Jahr 2024 sollte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Anfangs 2025 sollte das renovierte Pfadiheim wieder eröffnet werden.

Wie nun ein aktualisierter Kostenvoranschlag des Architekten, basierend auf den ausgeschriebenem und durch die Unternehmen offerierten Bauarbeiten, zeigt, reichen die bisher eingeplanten Mittel klar nicht aus, das Vorhaben zu finanzieren. Es resultiert ein Fehlbetrag in der Grössenordnung von rund CHF 300'000.00, welcher sich aus Teuerung, zusätzlich nötigen Massnahmen etc. zusammensetzt. Durch Einsparungen konnten die Kosten noch minim optimiert werden.

Der Vorstand des Heimvereins hat, in Absprache mit der Finanz- und der Baukommission, entscheiden, die weitere Planung auszusetzen und den Baubeginn bis auf weiteres auf einen zurzeit unbekanntem Zeitpunkt zu verschieben. Anlässlich einer Standortbestimmung anfangs 2024 soll das weitere Vorgehen u. a. zusammen mit den Leitern der aktiven Pfadi geklärt werden. Der Vorstand beabsichtigt das Ergebnis dieser Standortbestimmung anlässlich der Generalversammlung am 25. März 2024 zu präsentieren. Es soll den an der Generalversammlung anwesenden Vereinsmitgliedern das weitere Vorgehen aufgezeigt werden.

Der Vorstand bedauert, diesen Schritt machen zu müssen und das schon lange herbeigesehnte Vorhaben zurzeit nicht fortsetzen zu können. Andererseits erachtet es der Vorstand als seine Pflicht, das Vorhaben im Rahmen der gesprochenen Kredite und nur bei gesicherter Finanzierung zu realisieren. Entsprechend sah sich der Vorstand zum aufgezeigten Handeln veranlasst.

HEIMVEREIN PFADI ST. MARTIN SURSEE

Vorstand

Kontakt für Rückfragen

Roman von Matt, Präsident Heimverein

E-Mail: praesident@pfadiheimsursee.ch

Web: www.pfadiheimsursee.ch

Sursee, 18. Dezember 2023

Verteiler:

- Mailing an Vereinsmitglieder

Verteiler (per Mail):

- Planer und Unternehmer (durch Architekten)
- Patronatskomitée
- Finanzkommission
- Baukommission
- Gemeindepräsidien Region Sursee Plus
- www.pfadiheimsursee.ch